форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге					Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей и утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Не регулируемая (иная) деятельность	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	передача и распределение тепловой энергии г. Усть-Каменогорск	Капитальный ремонт тробопроводов тепловой сети от ТК-163 до Зд-642 (1 часть), в том числе	тыс Гкал	30,26	15,34	с 01.01.2025г. - по 30.06.2025г.		24 970,58	5 367,31	-19 603,27		5 367,31	0	0	0	0,00										
1.1		по сторонним потребителям						4 033,90	752,13	-3 282		752,13	0	0	0	0			34,34	36,18	8,74	8,74				
		ВСЕГО:						**24 970,58**	**5 367,31**	**-19 603,27**		**5 367,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**										
		в том числе по сторонним потребителям						**4 033,90**	**752,13**	**-3 281,77**		**752,13**	**0**	**0**	**0**	0										

Примечание

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе).

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс)

Директор по технической подготовке АО "УМЗ" **В. Шотт**

ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЙЯНДЫҚ ЖӘНЕ ДЕРЕКТОРДЫҢ КЕМІНЕТІ

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Семенова Т.А.