

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "УМЗ" за 1,2 квартал 2020 года , услуга по передаче и распределению тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				План	Факт	Факт прошлого года							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года			Факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-212 до ТК-211 (2 очередь)	км	0,155			2020 год	17617 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 1460 тыс.тенге.				17617 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 1460 тыс.тенге.	0	0	0						9,09	9,05					
2		Теплосеть и паропровод от ТК-18 до ТК-97 (Здание 488) замена тепловой изоляции и скользящих опор	км	0,6				20 827 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 1727 тыс.тенге.				20 827 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 1727 тыс.тенге.															
Итого:				0,755					38 444 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 3 187 тыс.тенге.					38 444 тыс.тенге, в том числе по сторонним потребителям 3 187 тыс.тенге.													

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"

А. Оржанов

исп. Месова М.
298021