

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод" услуги по передаче и распределению тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	не регулируемая (иная) деятельность	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
				План	Факт							Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	передача и распределение тепловой энергии г. Усть-Каменогорск	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-212 до ТК-211 (2 очередь), в том числе:	тыс. Гкал	67,399	22,41	с 01.12.2019г. - по 30.11.2020г.		17 616,82	18 550,34	933,52		6 377,53	0	0	0	12 172,81															
1.1		по сторонним потребителям (Кст-0,229)						1 460,45	1 460,45	0		1 460,45	0	0	0	0															
2		Теплосеть и паропровод от ТК-18 до ТК-97 (здание 488) замена тепловой изоляции и скляющихся опор, в том числе:						20 826,73	19 961,01	-865,72		7 539,57	0	0	0	0	12 421,44					22,49	24,66	9,05	9,05						
2.1		по сторонним потребителям (Кст-0,229)						1 726,56	1 726,56	0		1 726,56	0	0	0	0	0														
		ВСЕГО:						38 443,55	38 511,35	67,80		13 917,10	0	0	0	0	24 594,25														
		в том числе по сторонним потребителям (Кст-0,229)						3 187,01	3 187,01	0,00		3 187,01	0	0	0	0	0														

Примечание:

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов в естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор по технической подготовке АО "УМЗ"



А. Оржанов